

(仮称) 外神田一丁目公共施設整備の取り組み (4 階~6 階) について

1 東京国道事務所との協議

平成 29 年 5 月 1 日、5 月 18 日に、国土交通省東京国道事務所と千代田区で、区の外神田一丁目計画基本構想による当該地区のまちづくりと区が先行整備する(仮称)外神田一丁目公共施設(万世橋出張所・区民館)への国道事務所の仮事務所移転について確認を行った。

東京国道事務所としては区の進めるまちづくりに前向きに協力するが、本移転先が定まらない時点では仮移転の判断が出来ないとのことであった。

2 外神田一丁目公共施設建設協議会(平成 29 年 8 月 3 日開催)

- ・ 区民の貴重な財産である区有地は有効に活用してもらいたい。
- ・ 建設協議会・地域説明会・町会長会議における地域の意見は一致しており、国道事務所が仮事務所として使用し無くとも 4 階~6 階は整備してもらいたい。
- ・ 活用については行政需要を踏まえつつ地域とも話し合いながら進めて欲しい。

3 用途検討の進め方

行政需要の調査・検討を踏まえつつ、建設協議会を核とした地域の意見を聴取し、方向性を定めていく。

4 スケジュール(今後の予定)

- ・ 平成 30 年 3 月末に実施設計完了
- ・ 工期平成 30 年 11 月~平成 32 年 10 月予定
- ・ 平成 33 年 1 月 開設予定