

令和2年度文化財保護行政の主な取組み予定

H31年 並

已有施設の整備検討
秋中博物館必要

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
文化財保護	文化財保護審議会		○第1回書面開催										
	指定文化財台帳整備		台帳確認		指定文化財現状確認(撮影)	指定台帳データベース化							
保存	収蔵施設の整備			温湿度環境調査(展示室、収蔵庫)									
	収蔵資料の修復		画帖・螺鈿棒・陶磁器修理委託		施設改修の方向性の検討	次年度 修復資料の検討							
	収蔵資料の整理		保管管理・整理・順次整備中	収蔵資料整理システム導入	収蔵資料データベース化								
調査研究	国指定史跡常盤橋門跡常磐橋保存活用計画		保存活用計画 素案作成							パブリックコメント			計画策定
	埋蔵文化財発掘調査		本格発掘調査(お茶小他 3件)	試掘調査・立会いは随時実施									
活用	特別展・企画展		R2特別展→R3へ延期 R2年度は図録作成等の作業を実施										
	講座・体験教室			企画展準備調査(令和4年度分)									

2030年2月22日
2036年

仕様の相談

文化芸術行政

集収 保存活用の方針
作成中 (早稲川 氏)